

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. 02/002/2019

**uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)**

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Novot'
Sídlo:	029 55 Novot' č. 976
IČO:	00 632 830
DIČ:	2020573368
IČ DPH:	- - -
Zastúpený:	JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000484916/8180
IBAN:	SK66 8180 0000 0070 0048 4916
Osoby oprávnené jednat'	
- zmluvných veciach:	JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ
- realizačných veciach:	JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ
Telefón:	+421 43 5590 197
E-mail:	css.studienka@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	dk, s. r. o.
Sídlo:	029 55 Novot' č. 902
IČO:	472 255 48
DIČ:	2023812373
IČ DPH:	SK2023812373
Zastúpený:	Dušan Kozaňák, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB Banka
Číslo účtu:	
IBAN:	SK70 0200 0000 0031 6716 9258
Osoby oprávnené jednat'	
- v zmluvných veciach:	Dušan Kozaňák
- v realizačných veciach:	Dušan Kozaňák
Telefón:	+421 915 809 795
E-mail:	kozanakdusan@gmail.com
Zapísaný v registri:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, Vl. č. 59563/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku v súlade s čl. VIII., ods. 8.2 Zmluvy o dielo č. 02/002/2019 uzatvorenej dňa: 09.10.2019. Dodatkom sa nemení charakter zmluvy, mení sa termín realizácie Diela a to na základe skutočnosti, že úspešný uchádzač, ktorý sa v procese verejného obstarávania zákazky umiestnil na 1. mieste neuzatvoril s Objednávateľom Zmluvu o dielo a táto bola následne uzatvorená s uchádzačom druhým v poradí, došlo k posunutiu dátumu začiatku realizácie Diela. Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy o dielo, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov stanovil ukončenie prác do 31.10.2019, zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku.

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

3.1 Predmetom Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/002/2019 je zmena termínu ukončenia plnenia Diela. Dodatkom sa ruší Článok III. ods. 3.2 v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením.

ČLÁNOK III. MIESTO A TERMÍNY REALIZÁCIE DIELA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku II. tejto zmluvy v termíne:

Začiatok plnenia: do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy o dielo
Ukončenie plnenia: najneskôr do 20. novembra 2019

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za zvlášť nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku.
- 4.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/002/2019, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení.

V Novoti, dňa: 10.10.2019

V Novoti, dňa: 10.10.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

CSS STUDIENKA Novot'
JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ v. r.

dk, s. r. o.
Dušan Kozanák, konateľ v. r.