
DODATOK č. 1  

K ZMLUVE O DIELO Č. 02/003/2019 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ: 

Názov: Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Novoť 

Sídlo: 029 55 Novoť č. 976 

IČO: 00 632 830 

DIČ: 2020573368 

IČ DPH: - - - 

Zastúpený: JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000484916/8180 

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0048 4916 

Osoby oprávnené jednať 

v:  

 

 

 

- zmluvných veciach:  JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ 

- realizačných veciach:  JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ 

Telefón: +421 43 5590 197 

E-mail: css.studienka@vuczilina.sk 

 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“)  

 

2. Zhotoviteľ:  

Názov: Ján Jendrušák JJ KLAMPO 

Sídlo: Komenského 499/32 

IČO:  10850180 

DIČ: 1021575709 

IČ DPH: - - - 

Zastúpený: Ján Jendrušák 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s.  

Číslo účtu:   

IBAN: SK2611000000002616235245 

Osoby oprávnené jednať  

v:  

 

  

 

    - v zmluvných veciach: Ján Jendrušák 

 - v realizačných veciach:         Ján Jendrušák 

Telefón:  +421 903 664013 

E-mail:                                           jan.jendrusak@gmail.com 

Zapísaný v registri: Obvodný úrad Námestovo, č.ŽR 507-1026 

 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“) 
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Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku zo zmluvných dôvodov v súlade 

s čl. VI. ods. 6.1, 6.1.2 Zmluvy o dielo č. 02/003/2019 uzatvorenej dňa: 02.10.2019, 

vzhľadom na to, že návrh Zmluvy o dielo, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov stanovil 

ukončenie prác do 31.10.2019.  

Dodatkom sa nemení charakter zmluvy, mení sa termín realizácie Diela v dôsledku 

nepredvídateľných okolností a to na základe skutočnosti, že nepriaznivé klimatické 

podmienky (nízke teploty, atmosférické zrážky) nedovoľujú vykonávať práce súvisle viac dní. 

V dôsledku objektívne existujúcich dôvodov nie je možné dodržať termín ukončenia diela 

v pôvodne dohodnutom termíne a zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 

podľa ods. 6.3, 6.3.3, písm. b) Zmluvy o dielo č. 02/003/2019.   

ČLÁNOK II.  

PREDMET DODATKU 

3.1 Predmetom Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/003/2019 je zmena termínu ukončenia 

plnenia Diela.  

3.2 Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/003/2019 sa v Článku III. ods. 3.2 ruší dohodnutý 

termín ukončenia plnenia Diela v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli na novom 

termíne ukončenia plnenia Diela nasledovne:    

Ukončenie plnenia: najneskôr do 13. decembra 2019 

ČLÁNOK IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, 

jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, 

s určitosťou, nie v tiesni a za zvlášť nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali. 

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku.  

4.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/003/2019, ktoré neboli týmto dodatkom upravené 

zostávajú nezmenené.  

4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 

a Zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení.  

 

 

         V Novoti, dňa: 28.10.2019              V Novoti, dňa: 28.10.2019 

Za Objednávateľa:                                                  Za  Zhotoviteľa:  

........................................................                             ...................................................... 

CSS STUDIENKA Novoť                                     Ján Jendrušák v.r. 

JUDr. Ing. Róbert Srogončík, riaditeľ v.r.             JJ KLAMPO 

 


